

Planning et répartition du travail


GLPI
⌵
☆

🏠 Aperçu
☰ Liste ...
📊 Tableau
📅 Chronologie
📈 Tableau de bord
📅 Calendrier
🔄 Processus
📧 Messages
📁 Fichiers
+

+ Ajouter une tâche
☰ Filtrer
⬆️ Trier
🗑️ Regrouper par
🔍 Masquer

Nom de la tâche	Responsable	Échéance	Priorité	Statut
Ajouter une tâche...				
▼ En cours				
🕒 Recherches et présentation de l'outil GLPI (version, fonctionnalités, licence)	sg stephane.ga...		Faible	Dans les ...
🕒 Finalisation des documents	sg stephane.ga...			
Ajouter une tâche...				
▼ Terminé				
✅ Définition de la répartition des tâches	nl nassim lama...		Moyenne	À risque
✅ Rédaction de la procédure d'installation	bd bastien.dubo...		Élevée	En retard
✅ Début de la rédaction de la procédure utilisateur	bd bastien.dubo...			
✅ Installation et configuration de GLPI sur sa machine	sg stephane.ga...			
✅ Tests de l'installation et création d'un ticket test	nl nassim lama...			
✅ Rédaction des explications du cycle de vie du ticket	sg stephane.ga...			
✅ Création du logigramme (workflow) du cycle de vie du ticket	bd bastien.dubo...			
✅ Validation du cycle de vie du ticket	bd bastien.dubo...			
✅ Finalisation de la procédure utilisateur	nl nassim lama...			
✅ Conception de la topologie présentant les ressources numériques nécessaires	nl nassim lama...			